

719/CCSC/2024 個案轉介 – 市政署回覆

阮舒淇委員：

就閣下於 2024 年 12 月份所提出之個案，題為“促加快石排灣工程進度減行人不便”，現回覆如下：

『石排灣社區公共設施及過路施優化計劃-第三期』除包括優化該區的城市景觀、步行環境及休憩設施外，亦會對現有行人天橋進行優化。為配合優化工程的施工需要，本署經與交通事務局協調，需要暫時封閉優化計劃之天橋，並改用臨時過路設施。

考慮到周邊出行路線的變動以及行人天橋的封閉會對居民的出行造成影響，因此本署在工程進行期間持續關注並評估狀況，要求承建商按照實際進度適時優化施工計劃，以減少對公眾造成不便。近日經審視整體優化計劃的施工進度及安排後，相關行人天橋已於 2024 年 12 月 16 日重新開放供市民使用。

該工程於 2024 年 5 月 2 日開展，施工期為 192 天，按照合約工期原計劃於 12 月下旬完成。惟因施工過程中受雨季及颱風季節等不可預見因素影響，致工程進度有所延誤。本署將嚴格監督工程進度，爭取於 2025 年第一季內完成工程，期間對市民造成之不便，敬請市民見諒。在公共工程的規劃和設計階段，本署將與各相關部門進行前期溝通和協調工作，減少工程施工而對公眾造成的不便及影響。

謝謝！

離島區市民服務中心