



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

黃梁君

2020 年 1 月 7 日

促跟進大潭山郊野公園兒童遊樂區工程延期問題

大潭山郊野公園是不少家庭於假日的親子好去處，市政署於去年 3 月底表示將對大潭山的兒童遊樂區進行重整，工程為 180 個工作日，按時間表應該於 2019 年底完工，但據本人於不同時間於現場考察，最近一次是去年 12 月 7 日，就現場所見，工程未有開展的跡象，只一直表示等待第二期工程施工。

根據當局資料顯示，第一期工程於去年 9 月已完成針對地面下陷的問題，進行了結構性加固及平整工程。第二期工程已去年 9 月完成判給，並表示工期為 120 日，工程內容包括進行重鋪安全性較佳的無縫地膠，更換兒童遊樂設施，並加入攀爬、平衡及音樂等元素、加設洗手台及改善遮陽設施等，唯現時一直未見現場有開展第二期工作的跡象。一直以來，有不少聲音認為澳門政府的外判工程“超時”情況十分普遍，令本來已經不足的兒童遊樂設施更顯不足。

對此，本人提出以下幾點建議：

- 一、 做好工程前期研判和設計工作，同時加強監督外判工程公司的工程進度，勿讓工期延誤成為常態；
- 二、 建議當局提高工程資訊的透明度，除了在網站上公佈工程資訊外，也可考慮在工程周邊地方張貼工程進度，例如說明延誤原因及時間，釋除市民的疑慮；
- 三、 隨著新一屆特區政府領導班子就任，希望未來在優化兒童休憩空間方面的工作可以帶來更多新氣象，做細做精。

