



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

中區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

曾家樺

2021 年 11 月 3 日

關注內港南泵房工程建設

「內港北雨水泵站箱涵渠建造工程」在整體工程完成後經歷了黑雨和颱風的考驗，以觀察所見，泵站正式投入運作後，確實能緩解內港北區域於暴雨期間因內澇和天文潮引致的海水倒灌。而日前市政署表示，工務部門亦已將下環泵房建設提上工作日程，相關設施由泵房與箱涵渠結合，範圍由下環大豐倉延伸至新馬路口，因相關路段屬本澳主要幹道，在交通協調和施工統籌上需要周密規劃。對此本人有以下幾點建議：

1. 參考內港北情況，第一階段的整治工程在施工期間發現多種問題，包括大型施工機器在舊城區街道難以運作，部分施工路段需要人工開挖等，再加上人為工程失誤損壞埋地電訊光纖等設備，使整體工程一再延誤。因此，希望有關部門吸取之前工程延誤經驗，加強與承建商溝通，做好工程前期規劃工作和監督工作。
2. 下環一帶車流密集，一方面要做好交通協調規劃，提早把各階段工程的訊息通報駕駛人士和居民。另一方面為減少重複掘路的情況，政府跨部門協調工作小組可提早理順水、電、燃氣、通訊等基礎設施的建設。