



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

**Instar o acompanhamento das prorrogações do prazo de execução da obra de reordenamento da área de recreação infantil do Parque Natural da Taipa Grande**

**Wong Leong Kuan**

**7/1/2020**

O prazo de execução da obra de reordenamento da área de recreação infantil do Parque Natural da Taipa Grande é de 180 dias úteis. Segundo informações oficiais, a primeira fase do reordenamento, com o objectivo de sustar o desabamento do pavimento através do reforço estrutural e terraplanagem, foi concluída em Setembro do ano passado. O concurso de adjudicação para a segunda fase foi concluído em Setembro do ano passado e o prazo de execução para a segunda fase é de 120 dias úteis, sendo que a obra inclui repavimentação com ladrilhos de borracha próprios para áreas de recreação, sem costura, para melhorar a segurança da superfície, substituição de equipamentos recreativos, adição de estruturas lúdicas para as crianças escalarem e se equilibrarem e ainda elementos musicais, além de instalar pontos de lavagem das mãos e melhorar as instalações de protecção contra o sol. No entanto, não há sinais na área de recreação infantil que indiquem que a segunda fase já teve início. Ao longo do tempo, há quem diga que é muito comum as obras adjudicadas pelo Governo serem concluídos fora do prazo fixado, o que piora a situação das crianças sem acesso a equipamentos recreativos.

Tenho as seguintes sugestões sobre o acima mencionado:

1. Melhorar a avaliação preliminar do trabalho de adjudicação e *design*, reforçar a supervisão do progresso dos trabalhos nas obras adjudicadas e não deixar que os atrasos se tornem uma prática corrente;
2. As autoridades devem aumentar a transparência das informações sobre o progresso das obras. Além de divulgar informações sobre a obra na respectiva página electrónica, devem considerar ainda publicar informações sobre o andamento dos trabalhos nos arredores, indicando o motivo do atraso e o período de atraso para libertar o público de preocupações;



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

3. Como os órgãos dirigentes do novo Governo da RAEM já assumiram funções, espero que haja em breve uma clara melhoria do trabalho de optimização de espaços de lazer para crianças.