

650/CCSC/2023 個案轉介 – 市政署回覆

陳家賢委員：

就 閣下於 2023 年 11 月份所提出之個案，題為「促推動漁翁街行人天橋完全開放，張貼標誌呼籲行人使用天橋」，現回覆如下：

漁翁街行人天橋優化工程於 2023 年 2 月底開展，工期原訂為 162 個工作天，工程包括新增升降機設備。鑑於施工期間因須處理地下管線技術問題，以及於 8 月及 9 月遭受多天連續雨天及兩次颱風吹襲等因素，對施工進度造成較大的影響。為減輕對周邊居民的影響，本署已於 9 月中下旬開放行人天橋供市民通行。另為確保升降機設備符合安全使用要求，需在進行調試及經專業公司進行檢測等必要的安全程序後，方可開放使用，而相關程序已於 11 月 10 日完成，設施亦已開放使用，隨後亦會監察其運行情況作出相應跟進。

在此，對於 閣下的意見深表謝意，並歡迎 閣下對本署各項工作提出寶貴意見。

北區市民服務中心