



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

馮子建

2025年1月7日

關注路環環島休閒步道建設

自 2019 年起，市政署分階段推進全長約 5.73 公里的路環環島休閒步道建設，步道將連接路環的主要景點，包括石排灣郊野公園、路環舊城區、竹灣海灘、黑沙水庫郊野公園及未來的黑沙青少年活動體驗營，為市民和遊客提供更多戶外活動的選擇。據悉，截至去年 12 月，步道已完成約 4.42 公里。

該項目不僅有助於改善市民的生活環境，還能促進本地旅遊業的發展，因而備受社會關注。然而近期觀察發現，現場施工進度仍在推進，似乎需要更多時間才能完成。為確保工程順利進行並早日惠及市民，本人提出以下三點建議：

- 一、建議市政署定期向公眾更新工程進展，並適時說明施工過程中可能面臨的挑戰或延誤原因，讓市民能夠了解實際情況，進一步增強對工程的支持和理解。
- 二、在現有基礎上，考慮增加施工資源或調整施工安排，盡可能縮短工期，減少對市民及遊客的影響，讓步道能更快投入使用。
- 三、在工程進行的同時，提前規劃步道的配套設施，例如休憩區、指示牌、垃圾收集點等，確保步道啟用後能長期為市民提供安全、舒適的使用環境。



圖一 圖片來源市政署
路環環島步道示意圖